

2021 年部门涉农资金汇总绩效自评报告

职能部门：乐昌市农业农村局

填报人姓名：黄双连

联系电话：0751-5508521

填报日期：2021 年 11 月 15 日

一、基本情况

2021年我局牵头负责的省级涉农项目共计49个。经市涉农办统筹整合涉农资金后，49个项目资金额度共计约19127.05万元。主要用于高标准农业建设项目7个，资金共计2054.19万元；农村人家环境整治及美丽乡村建设项目12个，资金共计15351.33万元；一村一品项目建设项目13个，资金共计650万元；扶贫产业就业奖补项目1个，资金共计99.82万元；发展畜牧兽医水产项目5个，资金共计465.27万元；其他农业产业发展类项目11个，资金共计506.44万元。截止2021年9月底，49个项目均已形成资金100%支付。

二、绩效指标分析

（一）绩效目标设置

1. 粮食安全责任制绩效考核任务目标：粮食种植面积不少于21.41万亩；粮食总产量8.8万吨，较上年增加0.15万吨；水稻耕种收综合机械化率74.17%；农业主推技术到位率95%；耕地质量保护与提升技术推广面积2000亩；耕地质量等级提高0.2等；县级以上家庭农场数量同比增长8%，扶持的县级以上农民专业合作社示范社数量6个；高素质农民培育满意度90%；农作物重大病虫害不暴发成灾，重大植物疫情不恶性蔓延；

2. 生猪稳产保供（含动物防疫）绩效考核任务目标：年末生猪存栏27.4万头；强化动物疫病防控方面，应免畜禽

的免疫密度 90%以上，平均免疫抗体合格率达到 70%；100%发放上年度强制扑杀补助经费；依法对重大动物疫情处置率 100%。

3. 农产品质量安全（含屠宰环节生猪无害化处理）绩效考核任务目标：主要农作物病虫害绿色防控覆盖率达到 30%以上；蔬菜产品检测 333 批次以上；生猪及生猪产品 18 批次以上；家禽产品 25 批次以上；水产品 4 批次以上；全年定量抽检农产品样品数量达到 200 个以上；100%发放上年度屠宰环节病死猪无害化处理补助经费，对屠宰环节病死生猪 100%进行无害化处理。

4. 农村人居环境整治（村庄清洁行动、农村厕所革命、生活垃圾处理、生活污水处理）绩效考核任务目标：推进村庄清洁行动方面，村庄保洁覆盖面 100%；推进农村厕所革命方面，完成老旧农村公厕进行的升级改造，粪污得到有效处理或资源化利用，农村无害化卫生户厕覆盖率 100%，建立农村厕所革命长效管护机制；农房管控和乡村风貌提升方面，完成农房微改造比例 40%，建成具有岭南特色乡村风貌示范带数量 1 个。

5. 高标准农田建设绩效考核任务目标：建设高标准农田 3.14 万亩；建立高标准农田（含垦造水田）长效管护机制。

（二）项目管理制度建设

1. 前期重统筹谋划，盘农业大局，全力做好 2021 年涉

农项目申报工作。2020年，我局成立乐昌市农业农村局涉农资金统筹整合工作专班，重点跟进涉农资金统筹整合工作。同时，于2020年7月13日、7月20日、7月26日、8月25日等多次召开局党组会，根据本部门的职责，按照中央、省、韶及市委、市政府的决策部署、考核任务等，提前谋划了2021年农业农村领域项目并纳入部门项目库储备。

2. 中期抓跟踪督导，采取有利措施，狠抓项目推进，加快资金支出。根据《乐昌市涉农资金统筹整合实施方案（试行）》、《乐昌市省级涉农资金统筹整合工作指引》、《乐昌市涉农资金统筹整合和项目管理实施细则》等有关文件规定，我局各业务股室科学制定了涉农项目实施方案；合理制定了各项目绩效目标；高效完成了项目涉农系统入库、项目报备及执行情况填报等各项工作；同时，借助《乐昌市农业农村局重点项目督办红黄牌制度（试行）》，对涉农资金进行台账管理，对资金支付进度表进行月通报，强化项目资金管理，进一步督促业务股室加快项目资金支付进度。截止2021年9月，全部涉农项目资金实行了100%支付。

3. 后期强监督检查，确保项目绩效目标顺利完成。2021年，我局完善修改了《乐昌市农业农村局财政专项资金管理制度》，重点强调了项目竣工验收与绩效评价工作，明确了对各涉农项目实行项目绩效评价制度。同时，对配合市财政局完成了2021年涉农资金事中绩效评价工作。根据市涉农

办《关于开展 2021 年省级涉农统筹整合转移支付资金绩效自评工作的通知》，高效高质的完成了 49 个涉农资金项目绩效自评工作。

4. 全过程通力协作，进一步加强和规范项目管理。为加快涉农项目实施，联合市财政局等部门制定了《乐昌市新农村建设项目组织管理实施办法》、《乐昌市新农村建设项目组织管理实施意见的补充意见》、《关于〈乐昌市新农村建设项目组织管理实施办法〉中工程招投标有关事项的补充意见》、《乐昌市农村卫生户厕和公厕建设奖补实施方案》、《乐昌市农村破旧泥砖房拆除奖补实施方案》、《乐昌市“一村一品、一镇一业”项目财政补助资金使用管理细则（试行）》等一系列涵盖乡村建设、产业扶持实施方面简化程序的项目管理制度。

（三）执行以及监督检查中发现问题

1. 部分涉农项目前期工作做得不扎实、不充分，致使推进慢，影响资金支出。

2. 农业项目时效性与涉农资金支付时限冲突，影响项目资金申报，及后期项目推进。

3. 部分农村建设项目存在较多涉及建设用地问题，需要会同镇、村、组和施工单位进行协调，过程用时较长，项目建设进度较慢。

（四）整改措施

1. 加强组织领导，强化主体责任，专班跟踪督促项目进展。为确保涉农项目高质高效推进，按时完成项目建设，完成项目资金支付，我局成立了以局长为组长的乐昌市农业农村局涉农资金统筹整合工作专班，前期科学统筹谋划项目申报，中期切实跟踪指导项目建设，后期强化监督检查项目资金使用，确保涉农资金用到刀刃上、补在短板处、使在关键点，让有限资金发挥最大效益。

2. 完善制度建设，规范项目管理，红黄牌通报倒逼项目建设。成立了乐昌市农业农村局重点项目督办领导小组办公室，借助《乐昌市农业农村局重点项目督办红黄牌制度》，采取资金支付进度约通报，周通报等方式，督进我局各项涉农项目、重点项目的推进实施，确保按时按质全面完成上级各项指标任务。

3. 加强单位协作，积极统筹资金，合力推进项目进展。涉农项目涉及单位众多，资金量大，项目情况复杂，尤其是新农村建设和农村人居环境整治项目。为更好推进我局涉农项目建设进度，根据项目实际，加强与项目具体实施乡镇及建设单位的沟通协作，通过部门联席会、下乡督导、专题研究等方式，了解项目进度，解决项目存在问题。同时，积极整合各行业部门资金，如中央资金、专项债券资金等，推进推进项目实施进度。

（五）各项考核任务完成情况。

1. 粮食安全责任制绩效考核任务目标完成情况。

截至 2021 年 10 月底,全年粮食播种面积 21.93 万亩(预计); 全年粮食总产量 11.85 万吨(预计); 水稻耕种收综合机械化率 74.38%; 农业主推技术到位率 95%, 其中测土配方施肥技术覆盖率 92.19%, 绿色防控覆盖率 42%, 水稻新品种示范, 水稻高产高效示范, 香芋绿色栽培试验示范, 农业主推技术辐射到位率超过 95%; 耕地质量保护与提升技术推广面积比 2020 年措施面积增加 21430 亩; 耕地质量等级提高 0.22; 完成 2021 年县级示范家庭农场认定工作, 按计划新增 7 家县级示范家庭农场; 已完成扶持 7 家县级以上农民专业合作社示范社; 高素质农民培育满意度 90%; 农作物重大病虫害不暴发成灾, 重大植物疫情不恶性蔓延;

2. 生猪稳产保供(含动物防疫)绩效考核任务目标完成情况。

截至 10 月底, 全市生猪存栏 24.59 万头, 预计 2021 年 12 月底全市生猪存栏 27.5 万头; 2021 年春季重大动物疫病强制免疫工作从 3 月 1 日开始至 4 月 30 日结束, 春防期间, 牛存栏量为 1494 头, 羊存栏量为 1187 只, 生猪存栏量为 142489 头, 家禽存栏量为 767859 只。全市牛口蹄疫免疫注射 1488 头, 实际免疫率达 99.60%; 羊口蹄疫免疫注射 1185 只, 实际免疫率达 99.83%; 羊小反刍兽疫免疫注射 1185 只, 实际免疫率达 99.83%; 猪口蹄疫免疫注射 141531 头, 实际

免疫率达 99.33%；家禽禽流感免疫注射 761146 只，禽流感实际免疫率达 99.13%。秋季重大动物疫病强制免疫工作从 9 月 1 日开始至 10 月 31 日结束，秋防期间，牛存栏量为 1614 头，羊存栏量为 1521 头，生猪存栏量为 180543 头，家禽存栏量为 684952 只。全市牛口蹄疫免疫注射 1607 万头，免疫率达 99.57%；羊口蹄疫免疫注射 1514 万头，免疫率达 99.54%；羊小反刍兽疫免疫注射 1514 万头，免疫率达 99.54%；猪口蹄疫免疫注射 179032 万头，免疫率达 99.16%；禽流感免疫注射 678852 万只，免疫率达 99.11%。达到了群体免疫密度常年维持在 90%以上的目标任务；动物强制扑杀补助经费发放完成率；重大动物疫情依法处置率；不发生大规模随意抛弃病死猪事件；

3. 农产品质量安全（含屠宰环节生猪无害化处理）绩效考核任务目标完成情况。

截止目前 10 月底，主要农作物病虫害绿色防控覆盖率 42.4%；蔬菜产品共完成检测 4060 批次，生猪及猪产品 18 批次，家禽产品 112 批次，水产品 6 批次，牛类产品 3 批次；定量检测完成 472 批次；100%发放上年度屠宰环节病死猪无害化处理补助经费，对屠宰环节病死生猪 100%进行无害化处理。

4. 农村人居环境整治（村庄清洁行动、农村厕所革命、生活垃圾处理、生活污水处理）绩效考核任务目标完成情况。

推进村庄清洁行动方面，全市所有自然村基本按要求配备了保洁员，村庄保洁覆盖面达到了 100%；推进农村厕所革命方面，纳入卫生户厕改造的有 3893 户，普及率 100%。成立了保洁员队伍，并将农村公厕日常管护纳入保洁范围，定期组织各镇（街道）对卫生保洁情况进行交叉检查，将检查排名情况进行全市通报；农房管控和乡村风貌提升方面，截至目前，已完成农村破旧泥砖房拆除 173.31 万平方米，占比 40.52%；我市省际廊道美丽乡村示范带、省级新农村连片示范片和沿城市周边美丽乡村示范带共完成农房微改造 3786 户，建成 1 条具有岭南特色乡村风貌示范带。

5. 高标准农田建设绩效考核任务目标完成情况。

建设高标准农田 3.14 万亩，目前已经完成设计勘测工作和招投标工作，目前是正在施工，工程进度为 60%，预计 12 月底，工程进度可以达到 100%；长来镇垦造水田片区已制定管护方案并签订管护协议，廊田镇垦造水田片区已制定管护方案并签订管护协议

三、综合评价结论

按照年度任务目标和资金使用绩效，我局按时完成了 49 个项目资金使用绩效目标，综合自评得分 100 分。

四、主要绩效

1. 脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。2021 年已全面部署驻镇帮镇扶村工作。成立乐昌市乡村振兴局，统筹推进脱贫攻坚

坚与乡村振兴有效衔接。出台《乐昌市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案》《关于做好乡村振兴驻镇帮镇扶村组结对帮扶工作的通知》等系列文件，坚持全局统筹、全域推进，选派 107 名优秀干部组建 17 个驻镇工作队，选优配强镇街党政班子，确保乡村振兴工作开好局、起好步。6 月 22 日，中共广东省委农村工作领导小组通报表扬，广东省人民政府办公厅驻乐昌市长来镇和村村工作队等 7 个集体被评为 2019-2020 年广东省脱贫攻坚突出贡献集体。6 月 22 日，中共广东省委、广东省人民政府表彰决定：乐昌市扶贫开发办公室被广东省脱贫攻坚先进集体。

2. 美丽乡村建设形成新效应。农村人居环境整治得到改善。2021 年，通过继续实施省际廊道美丽乡村示范带提升项目，目前已基本完工。开展 2021 年美丽乡村建设项目，廊田镇楼下村和鹿江村新农村连片建设提升项目、长来镇“千年樟王、万里碧道”新农村建设项目、沿城市周边美丽乡村建设项目、五山镇石下村沿国省道周边建设项目等有序开展。初步建立起农房管控风貌提升“1+N”政策体系。

3. 农村人居环境明显改善。2021 年，我市农村公共机构生活垃圾分类实现 100%全覆盖；推进农村破旧泥砖房拆除，截止 10 月底，完成拆除 2040 间 5.4 万平方米，全市累计拆除 6.4 万间 166.9 万平方米，占应拆尽拆破旧泥砖房面积的 78.4%。拆后利用面积 101.6 万平方米，占已拆除破旧泥砖房面积的比例为 60.8%。加快落实农村“厕所革命”，完成了

498 户户厕和 65 座公厕建设。开展农村厕所问题摸排工作，排查出有问题的户厕 1318 户、公厕 74 座，完成问题户厕整改 422 户、问题公厕整改 56 座。

4. 农业专业镇村质量取得新提升。2021 年已基本完成 13 个省级“一村一品、一镇一业”项目建设；积极组织各镇、村申报省级专业村镇，今年新增认定省级专业镇 2 个（大源镇、廊田镇）、新增认定省级“一村一品、一镇一业”专业村 26 个。

5. 合作社质量提升扎实推进。2021 年，以国家农民合作社质量提升整县推进试点任务为抓手，搭建以农民合作社服务中心为切入点的组织服务体系，农民合作社和农业社会化服务工作得到了省农业农村厅的高度肯定，获评 2020 年度省农民合作社和农业社会化服务工作先进单位。今年新增县级示范合作社 18 家。

6. 农田设施建设取得新成绩。通过深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，按照“因地制宜、集中连片、整体推进”模式，大力开展“田、土、水、路、林、电、技、管”综合开发，建成稳产高产、旱涝保收高标准农田 44.5 万亩，项目建设实现全市 17 个镇(街道)195 个村和粮食生产功能区、特色农产品种植区双覆盖，为农业发展、粮食安全打下了坚实基础。其中 2021 年，新建高标准农田 3.14 万亩，在北乡、黄圃、九峰、乐城、两江、五山和长来等 7 个镇（街道）修建灌溉渠 74 公里、机耕路 96 公里。

7. 狠抓农产品安全监管责任。狠抓农产品安全全过程全链条监管，有效保障全市食品安全形势稳定向好。在 2020 年度韶关市食品安全工作考核中乐昌市被评为 A 级，得到韶关市政府通报表扬。积极推行试行食用农产品合格证制度，截至目前累计使用合格证主体 333 家，合格证开具 68379 张，用证产品 3836.36 吨。

8. 稳步抓好重大动物疫病防控工作。加强春秋季节动物防疫，确保无重大动物疫病发生。做好粤北检查站入粤动物和动物产品查证验物及消毒灭原工作，对全省非洲猪瘟等重大动物疫病防控、保障畜牧业健康发展和维护公共卫生安全作出了重要贡献，获省防控重大动物疫病应急指挥部通报表扬。

9. 土地流转工作进一步加快。完成农村集体产权交易流转平台（农村土地流转平台）建设，今年新增土地流转 8608.92 亩，超额完成韶关下达的 7000 亩任务。

五、存在问题

无

六、相关建议

无